

Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ №6 с.Гойты»

Х.Х.Цабаев

Приказ №6-о от 06.02.2023 г.



ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП НОО, ООО, СОО в МБОУ «СОШ №6 с.Гойты»

Мероприятия	Сроки	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Информирование педагогов о ФОП, разработке и применении ООП по ФОП НОО, ООО, СОО	Январь	Администрация	Протокол совещания при директоре
Педсовет по организации работы по переходу на ФОП НОО, ООО, СОО	Февраль		Протокол ПС
Создание рабочей группы по переходу на ФОП НОО, ООО, СОО	Февраль	Директор	Приказ о создании РГ
Утверждение Положения о рабочей группе по внедрению ФОП НОО, ООО и приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП	Февраль	Директор	Приказ об утверждении Положения
Утверждение Плана -графика (дорожной карты) внедрения ФОП НОО, ООО, СОО.	Февраль	Директор	Приказ об утверждении ДК
Родительское собрание «Переход на ФОП НОО, ООО, СОО»	Февраль	Руководитель РГ, директор	Протокол РС
Изучение документов федерального, февраль- март регионального уровня, регламентирующих применение ФОП. Изучение ФОП НОО ООО, СОО. Обзор изменений.	Февраль-март	РГ, педагогический коллектив	Протокол РГ
Анализ фонда учебников, составление перечня для обеспечения реализации март ООП в соответствии с ФГОС, ФОП и новому ФПУ	Февраль-март	РГ, педагог-библиотекарь	Информация, анализ
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования УП НОО, ООО, СОО части формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО, СОО	Февраль-март	Рабочая группа	Отчет

Мониторинг готовности ОУ к переходу на ФОП НОО, ООО, СОО	Май-август	Администрация, РГ	Анализ
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Разработка приказов, ЛНА регламентирующие приведение ООП в соответствии с ФГОС и ФОП НОО, ООО, СОО	Февраль-август	Администрация, РГ	Приказы, ЛНА
Педсоветы, совещания по вопросам разработки, принятия и утверждения ООП в соответствии с ФГОС и ФОП НОО, ООО, СОО	Февраль-август	Администрация, РГ	Протоколы ПС, СД, заседания РГ
3. Кадровое обеспечение			
Изучение образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО в условиях введения ФОП	Февраль-март	Администрация, РГ	Анализ
Планирование и организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ФОП	Февраль-август	Администрация, РГ	Удостоверения, сертификаты
4. Методическое обеспечение			
Организация и проведение обучающих семинаров для педагогических работников по вопросам перехода на ФОП НОО, ООО, СОО	Февраль-август	Администрация, РГ	Материал
Корректировка плана методической работы, внесение мероприятий по методическому обеспечению введения ФОП, ФРП	Февраль-март	Администрация, РГ	План МР
Обеспечение консультационной методической поддержки по вопросам реализации ФОП, ФРП	Февраль-август	Администрация, РГ	Информация
5. Информационное обеспечение			
Размещение информации по переходу на ФОП НОО, ООО, СОО на официальном сайте	Февраль-август	Администрация, РГ	Информация